


## Forum A52

### A52 verbindet – Planung unter Corona, Informationen zur Offenlage des I. Deckblatts des zweiten Abschnitts

4. Juni 2020



#### Was bedeutet Corona für den Fortlauf der Projekte?

Die Planungen können trotz der besonderen Situation aufgrund der Corona-Epidemie ohne entscheidende Verzögerungen weitergeführt werden.

Hinsichtlich des laufenden Baurechtsverfahrens im Teil 2 konnte allerdings aufgrund der Kontaktbeschränkungen die Offenlage für das Deckblatt I nicht wie geplant Anfang Mai durchgeführt werden. Dank des Planungssicherungsgesetzes (PlanSiG), welches Mitte Mai durch die Bundesregierung auf den Weg gebracht wurde, ist es nun allerdings trotz der weiterhin geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen möglich, die Offenlage kurzfristig nachholen zu können. Demnach sind nun die Bekanntmachung und Bereitstellung von Unterlagen über das Internet der wesentliche und entscheidende Bestandteil zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens. Zusätzlich werden die Unterlagen auch wie gewohnt bei den betroffenen Gemeinden offengelegt.

Auch auf die Information der Bürgerinnen und Bürger hat die Corona-Pandemie Auswirkungen. So wird die parallel zur Offenlage stattfindende Infomesse nicht wie gewohnt vor Ort stattfinden können, sondern in digitaler Form u.a. mit Kurzvideos zu den einzelnen Themenbereichen und dem Angebot einer Online-Sprechstunde.

## Was ist seit dem November 2019 passiert und wie geht es weiter?

### Teil 1: AK Essen-Nord (B224) – südl. AK Essen/Gladbeck (Stadtgrenze BOT/GLA)

Die Offenlage des Deckblatt III fand bis zum 27. November 2019 statt. Einwendungen waren bis zum 11. Dezember 2019 möglich.

Begleitet wurde die Offenlage von einer Infomesse am 5. November 2019 in der Lohnhalle und der Waschkaue Arenberg-Fortsetzung in Bottrop. Einen Bericht zur Infomesse finden Sie [hier](#).

Derzeit findet die Beantwortung der Einwendungen und Stellungnahmen aus dem Hauptverfahren und aller Deckblätter statt. Insgesamt liegen circa 2.000 Einwendungen von Privaten und circa 50 Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange vor. Die Fertigstellung der Beantwortung ist für Ende 2020 geplant, so dass im nächsten Jahr der Erörterungstermin stattfinden kann.

### Teil 2: südl. AK Essen/Gladbeck (Stadtgrenze BOT/GLA) – AK Essen/Gladbeck (m)

Das Deckblatt I ist Anfang 2020 von Straßen.NRW fertiggestellt und an die Bezirksregierung Münster als Anhörungsbehörde im Planfeststellungsverfahren geleitet worden. Die Offenlage der Unterlagen musste aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen vertagt werden, findet nun aber vom 22. Juni 2020 bis zum 21. Juli 2020 statt. Der Einwendungsfrist endet 4. August 2020.

Wie auch zur Offenlage des Deckblattes III in Bottrop im Herbst 2019, so wird auch die Offenlage des Deckblattes I des zweiten Abschnitts in Gladbeck durch eine Infomesse begleitet. Diese findet wegen Corona allerdings digital statt, umfasst aber wie eine klassische Infomesse sowohl Möglichkeiten, sich zu informieren wie auch mit Fachexperten zu einzelnen Themen in Austausch zu treten.

**Digitale Infomesse „A52 verbindet“**  
**Vom 22. Juni 2020 bis zum 26. Juni 2020**  
**[www.a52-verbundet.nrw.de](http://www.a52-verbundet.nrw.de)**

### Teil 3: AK Essen/Gladbeck (o) – AS GE-Buer-West

Die Planung der A52 als Tunnel und der städtischen Verbindungsstraße im dritten Abschnitt läuft seit Ende 2018. Im Planungsprozess ist die Stadt Gladbeck eingebunden. Die Vorplanung mit Ermittlung

bzw. Festlegung der wichtigsten Parameter (u.a. Lage und Höhe des Tunnels) wird voraussichtlich in diesem Jahr fertiggestellt sein. Als Teil der Vorplanung findet derzeit bis Mitte Juni eine Baugrunderkundung entlang der B224 durchgeführt. Nähere Informationen rund um die Baugrunderkundung finden Sie [hier](#). Nach Fertigstellung der Vorplanung, die durch das Verkehrsministerium genehmigt werden muss, wird der Vorentwurf mit u.a. Festlegung des Lärmschutzes und einer Kostenberechnung erstellt. Geplanter Fertigstellungstermin ist Mitte 2022.